

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МДОУ**  
**«Детский сад № 2 р.п. Семибратово»**

| Мероприятие   | Срок             | Исполнитель              | Результат  |
|---|------------------|--------------------------|--|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>  |                  |                          |  |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350    | Январь–февраль   | Рабочая группа           | Обсуждение на педсовете                                  |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО  | Февраль          | Рабочая группа           | Доклад на педсовете                                      |
| Принятие участия в вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»  | Март             | Все педагоги             | Обсуждение результатов на педсовете                      |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Январь – декабрь | Рабочая группа, педагоги | Сертификат о повышении квалификации                      |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания  | Май              | Старший воспитатель      | Список материалов, которые нужно обновить                |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания  | Март–август      | Контрактный управляющий  | Закупленные материалы                                    |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ               | Март–август      | Рабочая группа           | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС   | По плану         | Рабочая группа           | РППС соответствует ФОП ДО                                |

|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП   | Апрель, август            | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>  |                           |   |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ   | По мере необходимости     | Рабочая группа                            | Протокол                               |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март            | Рабочая группа                            | Аналитическая справка                  |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений   | Март – июнь               | Рабочая группа                            | Предварительный проект                 |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО  | Июнь                      | Рабочая группа                            | Проект ООП ДО                          |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ  | Июль                      | Рабочая группа                            | Проекты АОП, АООП                      |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>  |                           |   |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета   | Вторая половина июня      | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| Доработка проекта ООП ДО   | Июль                      | Руководитель рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденная ООП ДО                    |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете   | Первая половина августа   | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП   | Вторая половина августа   | Руководитель рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденные АОП, АООП                 |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте  | Июль<br>Август – сентябрь | Ответственный за сайт                     | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>   |                           |   |  |
| Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ   | Февраль                   | Члены рабочей группы                      | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание скорректированных ЛНА   | Март – август             | Члены рабочей группы                      | Проекты ЛНА                            |

|                                   |        |                                    |                  |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденные ЛНА |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------------|